

Contratada: Obra :

REVISÃO: 0

Relatório Diário de Obra (RDO)

Código: FM-SUP-037 Nº da revisão: 0 Elaborador: Kátia S. Gomes P. Aprovador: Giosan Souto Juniol ata da aprovação: 30/08/2018

G008 - REASSENTAMENTO BENTO RODRIGUES

	PG008 - REASSENTAMENTO BENTO RODRIGUES				
Relatório Diário de Obra Contrato N.º: CP-032/22 R.2 Doc. N.º: 188	Relatório Diário de Obra	Contrato N.º:	CP-032/22 R.2	Doc. N.º:	188
Progeo Engenharia Ltda Data Ordem de Serviço: 05/05/2022 Pagina: 01/01	Progeo Engenharia Ltda	Data Ordem de Serviço:	05/05/2022		Pagina: 01/01
Fundações para muros e terraplenagem para estruturação de 15 lotes vagos no Reassentamento de Bento Rodrigues	Fundações para muros e terraplenagem para estruturação de 15 lotes vagos no Reassentamento de Bento R	odrigues			

Data: Co				Condições do Tempo			Ocorrências anormais	de segurança	Prazo Contratual	Dias					
				08/11/2022					Manhã	Tarde	Noite	Acidentes c/ perda de tempo	Acum.	Dias decorridos	Dias
			Di	ia da Sema	na			Bom						Prorrogação (TAC)	Dias
2ª	3ª		4 ^a	5 ^a	6ª	Sáb	Dom	Chuva	Х	Х	Х	Acidentes s/ perda de tempo	Acum.	Dias Restantes	Dias
	X							mm		40				Dias de Atraso	Dias

	Mão de obra indireta	Quant.	Quant.	Quant. Presente	Mão de obra direta	Quant.	Quant.	Quant. Presente	Subempreiteiros	Quant.	Quant.	Quant. Presente
	Descrição da Função	044-	Presente DIURNO	NOTURN O	Descrição da Função	044-	Presente DIURNO	NOTHER	Descrição da Função	Contrato	Presente DIURNO	LUCTURAL I
	Engenheiro de produção				Ajudante	3 Ajudante Equipamentos (SE)		Ajudante Equipamentos (SE)				
	Encarregado de Obras		1		Operador de Retroescavadeira				Operador de Perfuratriz / Trado (SE)		1	
	Apropriador / Apontador				Operador de Escavadeira		1		Op.Caminhão Bomba Concreto (SE)			
	Greidista		1		Pedreiro				Motoristas de Onibus (SE)			
	Sinaleiro		1		Carpinteiro				Motorista Comboio (SE)			
					Armador				Mecanico (SE)			
					Injetador				Operador de Miniescavadeira (SE)			
					Marteleteiro							
					Operador de Perfuratriz / Trado		1					
					Motorista Caminhão Bascula		1					
					-							
_												
≥												
EFETIVO												
ш												
	Total MOI	0	3	0	Total MOD	0	6	0	Total Subempreiteiros	0	1	0
I	Presentes 3 Ausentes				Presentes 6 Ause	entes			Presentes 1 Au	sentes		

	(EQPs DIRETOS) Descrição	Quant.	(EQPs INDIRETOS) Descrição	Quant.	(EQPs INDIRETOS) Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Escavadeira Hidráulica 20 ton	1								
	Perfuratriz / Trado	1								
	Miniescavadeira com Trado Mecânico	1								
	Retroescavadeira	1								
	Caminhão Bascula	1								
IENTOS	Mini Rolo Compactador	1								
Ĕ										
¥										
A										
all P										
ш										

	Item		Discriminação das Atividades	Comentários Fiscalização
	1		ÁREA 01	
	1.1	Q. N1 ID 172	Terraplanagem de corte.	
			Terraplanagem paralisada devido à chuva.	
	2		ÁREA 03	
	2.1	Q. B1 ID 137A-2	Locação de estacas.	
			Perfuração de estacas de divisa.	
A				
ΑTΑ				
CONTRATADA				
8				

Visto Fiscalização (Fundação ou Gerenciadora)

Ass. Contratada (sempre o preposto)